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Luxembourg!
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Total!budget! 2.305.400!€!!

EC!contribution:! 1.152.700!€!
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Name!Beneficiary! natur&ëmwelt!Fondation!Hëllef!fir!d’Natur!
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Fax:! Q!
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2"List"of"abbreviations""
ANF:!! Administration!de!la!Nature!et!des!Forêts!

BiodiversitätsIVertrag:!!!Vertrag!auf!der!Basis!des!Biodiversitätsreglements.!

HfN:!! natur&ëmwelt!Fondation!Hëllef!fir!d’Natur!

LSV:!! Lëtzebuerger!Schofziichterverband!

MDDIIENV:!! Ministère! du! Développement! Durable! et! des! Infrastructures,!
Département!Environnement!!

MNHN:!! Musée!Nationale!d’Histoire!Naturelle!

!

2.1"Abkürzungen"zu"Gesetztestexten"
BiodiversitätsIRegl.:! Règlement! grandQducal! du! 10! septembre! 2012! instituant! un!

ensemble! de! régimes! d’aides! pour! la! sauvegarde! de! la! diversité!
biologique! en! milieu! rural,! viticole! et! forestier.! (Derzeit! in!
Überarbeitung)!

Naturschutzgesetz:!! Loi! modifiée! du! 19! janvier! 2004! concernant! la! protection! de! la!
nature!et!des!ressources!naturelles.!(Derzeit!in!Überarbeitung).!

!
!

3"Executive"summary"

3.1"General"progress"
Das! Projekt! LIFEQORCHIS! startete! offiziell! am! 1.September! 2014.! Nach! nun! 7,5! Monaten!
steht! das! Projekt! auf! soliden! Füßen! und! zahlreiche! vorbereitende! Arbeiten! sind!
abgeschlossen!oder!zumindest!weit!gediegen.!!
Das!betrifft! vor!allem!das!Projektmanagement,! sowie!die! für!die!Umsetzung!des!Projektes!
notwendige!personelle!und!administrative!Infrastruktur.!
!
Gleiches!trifft!für!die!notwendige!Infrastruktur!und!Materialien!zur!öffentlichen!Darstellung!
des!Projektes!(LOGO,!Internetauftritt,!Flyer,...)!zu,!selbst!wenn!wir!in!diesem!Bereich!etwas!
hinter!unserer!Zeitplanung!liegen.!
!
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Was!den!Landerwerb!anbelangt,!so!wissen!wir,!dass!das!ein!recht!langwieriger!Prozess!sein!
kann.! Es! ist! folglich! nicht! verwunderlich,! dass! wir! innerhalb! der! bisherigen! Laufzeit! des!
Projektes!noch!keinen!Kaufvertrag!abgeschlossen!haben.!
!
Bisher! konnten! nur! erst! wenige! praktische!Maßnahmen! umgesetzt! werden,! weil! für! eine!
Reihe!an!Maßnahmen!ein! längerer!Zeitraum!benötigt!wird,!als!ursprünglich!angenommen.!
Das! gilt! vor! allem! für! EntbuschungsQ! und! Fällarbeiten! (C2,! C3),! für! die! nach! dem!
luxemburgischen!Naturschutzgesetz!zur!Ausführung!nur!der!Zeitraum!vom!1.!Oktober!bis!28.!
Februar! gilt.! Die! Erhebung! und! Prüfung! der! Maßnahmeflächen! zur! Vorbereitung! von!
Ausschreibungen,! Auswahl! geeigneter! Firmen! und! Einholung! der! Genehmigungen! bei! der!
ANF!bedürfen!eines!längeren!Vorlaufes.!
!
Die!anderen!Maßnahmen,!deren!Schwerpunkt!in!der!Vegetationsperiode!liegt,!werden!jetzt!
anlaufen,!tauchen!allerdings!noch!nicht!im!Anfangsbericht!auf.!!!
!
Erste! Maßnahmen! zur! Beteiligung! und! Information! einer! breiteren! Öffentlichkeit! wurden!
ebenfalls!realisiert.!
!
Darüber!hinaus!wurde!das!Projekt!bereits! intensiv!bei!öffentlichen!Trägern!und!beteiligten!
Institutionen!vorgestellt.!Wir!haben!in!einer!ersten!Phase!den!Schwerpunkt!auf!die!Kontakte!
zu! den! Verwaltungen,! allem! voran! der! Naturverwaltung! (ANF)! gelegt,! da! ein! Gutteil! der!
Umsetzungen!in!enger!Zusammenarbeit!mit!der!ANF!erfolgen!wird.!
Da! es! sich! bei! den! Maßnahmenflächen! in! erster! Linie! um! noch! extensiv! bewirtschaftete!
Flächen! handelt,! bzw.! um! Flächen! auf! denen! es! darum! geht,! wieder! eine! extensive!
Bewirtschaftung! zu!etablieren,!haben!wir!uns! in!dieser!ersten!Zeit!primär!um!Kontakte! zu!
Schafhaltern,!bzw.!dem!LSV!gekümmert.!!
!
Erste! Kontakte! zum! erfahrungsQ! und! wissenschaftlichen! Austausch! wurde! zu! nationalen,!
internationalen! Institutionen! und! Spezialisten! bzw.! zu! anderen! LIFEQProjekten! hergestellt.!
Diese! werden! im! Verlauf! des! Projektes! und! mit! zunehmendem! KlärungsQ! und!
Informationsbedarf!im!Laufe!des!Jahres!2015!intensiviert.!
!!

3.2"Assessment"as"to"whether"the"project"objectives"
and"work"plan"are"still"viable"

Trotz!leichter!Verzögerungen!im!Ablauf!kann!der!vorgesehene!Zeitplan!eingehalten!werden.!
Praktische!Maßnahmen,! die! für! die!Winterperiode! 2014/15! vorgesehen!waren,! können! in!
der!folgenden!Winterperiode!2015/16!nachgeholt!werden.!!!!
!
!
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3.3"Problems"encountered"
!
Wir! hätten! uns! in! bestimmten! Aktionen! gewünscht,! bereits! weiter! zu! sein,! wir! müssen!
allerdings!auch!sehen,!dass!der!Projektstart!durch!eine!starke!Anhäufung!unterschiedlicher!
Aufgaben! gekennzeichnet! ist.! Dadurch! ergeben! sich! besonders! zu! Beginn! des! Projektes!
deutliche!Arbeitsspitzen,!die!wir!darüber!kompensieren!mussten,!dass!der!geplante!zeitliche!
Umfang! einzelner!Maßnahmen!während! dieser! Phasen! reduziert,! bzw.! etwas! nach! hinten!
verschoben!wurde.!
!
Dass!der!Grunderwerb!eine!zeitintensive!und!lange!dauernde!Maßnahme!ist,!hat!sich!auch!
im! Projekt! wieder! bestätigt.! Erschwerend! kommt! hinzu,! dass! derzeit! viele!
Grundstückseigentümer!angesichts!der!Situation!auf!den!Geldmärkten!nur!wenig! Interesse!
am! Verkauf! von! Land! haben.! Bislang! wurde! zwar! noch! kein! Grundstück! im! Rahmen! des!
Projektes!erworben,!dennoch!wurden!zahlreiche!Kontakte!mit!Eigentümern!hergestellt!und!
bereits!KaufQ!oder!Pachtangebote!für!eine!ganze!Reihe!von!Flächen!abgegeben.!Die!!ersten!
Kaufverträge!werden!demnächst!abgeschlossen.!
Um! den! Problem! mangelnder! Verkaufsbereitschaft! begegnen! zu! können! werden! parallel!
zum!Ankauf!auch!der!Grundstückstausch!sowie!der!Abschluss! längerfristiger!Pachtverträge!
verfolgt.!
!
Trotz! geringfügiger! Verzögerungen! sehen! wir! den! Projektverlauf! und! die! Umsetzung! der!
geplanten!Maßnahmen! nicht! als! gefährdet! an.! Aus! diesem! Grunde! sehen! wir! auch! keine!
Notwendigkeit,!die!vorgegebenen!Zeiträume,!bzw.!den!Zeitplan!zu!ändern.!
!
! !
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4"Administrative"part""

4.1"Project"management""
Die!unterschiedlichen!Aufgaben!und!die!Zusammensetzung!des!Projektteams!werden!unter!
der!Maßnahme!F1!beschrieben.! Treffen!mit! den!wichtigsten!Partnern! fanden!bereits! statt!
und!sind!ebenfalls!unter!den!jeweiligen!Maßnahmen!unter!Punkt!5!zu!finden.!

4.2"Organigramme"of"the"project"team"and"the"
project"management"structure""

!

!
!

4.3"Partnership"agreement"
Die!Vereinbarung!zur!Kofinanzierung!durch!das!luxemburgische!Umweltministerium!(MDDIQ
ENV)!wurde!am!24.11.2014!unterzeichnet!(Anhang!1).!!
!
!
!
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5"Technical"part""
!!

5.1"A."Preparatory"actions,"elaboration"of"
management"plans"and/or"of"action"plans" "

5.1.1"A.1" Erstellung"eines"Maßnahmenprogramms"zur"
Restaurierung"der"Zielhabitate"

Ziele!!
Für! die! konkreten! Aktionen! C1Q! C9! wurden! Literaturrecherchen! durchgeführt,! um! BestQ
PractiseQBeispiele! heraus! zu! arbeiten.! Gleichzeitig! werden! auf! diesem!Weg! die! im! Antrag!
formulierten!Vorgehensweisen!und!prognostizierten!Ergebnissen!überprüft.!
!
Die! erst!mit! Beginn! des! Projektes! aufgefundenen! Studien!mit! zentraler! Bedeutung! für! die!
BestQPractiseQBeispiele! wurden! ebenfalls! gesichert.! Sie! gingen! in! die! Bearbeitung! der!
Maßnahme!A1!ein.!
!
Teil! II!der!Aktion!A1!überprüft!die!bisher!beschriebenen!Kerngebiete!in!räumlicher!Hinsicht!
innerhalb!der!zum!Projekt!zählenden!Natura!2000!Gebiete.!
!

vorgesehenes!Budget!
26.800!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Die!Maßnahme!ist!weitgehend!abgeschlossen.!!
Die! Definition! der! Kerngebiete! (Teil! 2)! wurde! für! sämtliche! Natura! 2000! Gebiete!
abgeschlossen!und!die!Karten!liegen!vor!(Anhang!2).!!
Die! Auswertung! einzelner! Teile! der! versammelten! Literatur! (Teil! 1)! wird! allerdings! noch!
etwas! Zeit! in! Anspruch! nehmen,! sodass! dieser! Teil! des! Berichtes! erst! Ende! Mai!
abgeschlossen!werden!kann.!Wir!werden!diesen!Teil!mit!dem!nächsten!Bericht!nachreichen.!
Darüber! hinaus! gehen! wir! davon! aus,! dass! wir! die! im! Zuge! der! weiteren! Arbeit! und! der!
Umsetzung! und! Konkretisierung! einzelner!Maßnahmen!weitere! Literatur! und! Erfahrungen!
sammeln!und!berücksichtigen!werden.!

Genehmigungen!
keine!
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Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Die! erarbeiteten! BestQPractiseQVorgehensweisen! werden! bei! der! Planung! zur! Umsetzung!
berücksichtigt.!Die!definierten!Kerngebiete!dienen!als!Ausgangspunkt!für!den!Flächenankauf.!!

Berichte,!Produkte!
Die! Ergebnisse! der! vorbereitenden! Aktion! A1! sind! als! Anhang! 2! dem! Inception! Report!
beigefügt! (Nur! der! zweite! Teil! der! Definition! der! Kerngebiete).! Der! erste! Teil!
(Literaturauswertung)! wird! mit! den! nächsten! Bericht! (Fortschrittsbericht! 30/04/2016)!
abgeliefert.!!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Die!Auswertung!für!den!2.!Teil!(Definition!der!Kerngebiete)!wurde!abgeschlossen.!Der!1.!Teil!
(Auswertung! der! Literatur)! wird! erst! Ende! Mai! 2015! abgeschlossen! und! beim! nächsten!
Bericht!mit!abgeliefert.!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!!
!!!

5.1.2"A.2" Technische"Planung"der"Wiederherstellung"der"
Zielhabitate"

Ziele!!
Prüfung!der!in!A1!anvisierten!Vorgehensweisen!hinsichtlich!ihrer!technischen!Umsetzbarkeit,!
bzw.!der!tatsächlichen!Verfügbarkeit!von!Flächen.!
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vorgesehenes!Budget!
29.700!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
!

Etappen! Fortschritt!/!Ergebnisse!!

Kontakt!mit!Planungsbüro,!das!im!Auftrag!
der!ANF!unterschiedliche!Gebiete!betreut.!!

Q! 14.01.2015!EFORQERSA!

Austausch!von!Daten,!Berichten!und!
Vereinbarung!weiteren!Austausches!

Vorstellungsrunde!zum!Life!Orchis!Projekt!
mit!dem!Arondissement!der!ANF!!

Q! 22.01.2015!Arrondissement!Est!!
Q! 30.01.2015! im! Arrondissement!

Centre!Est!

Vereinbarungen:!Besichtigungen!in!den!
Kerngebieten!mit!den!zuständigen!
Revierförstern.!
!!

Erste!Kontakte,!bzw.!Besichtigungen!Firmen! Erste!Flächen!wurden!besichtigt.!!
13.!Mai!2014!Fa.!MeyerQLuhdorf!!
Luhdorfer!Twieten!5!
DQ21423!Winsen(Luhe)!
(Gebiete!LU0001017,!LU0001011,!
LU0001020)!
!
05.02.2015!!Fa.!Moselle!Bois!
64!Hiehl!LQ5485!WormeldangeQHaut!
(LU0001029)!
!
Die!bereits!dort!mitgeteilten!Erfahrungen!
werden!dann!in!der!Maßnahme!weiter!
ausgearbeitet!und!detailliert!werden.!

Zugang!Katasterdaten!für!die!Kerngebiete! Für!alle!Kerngebiete!vorhanden:!
LU!0001011!Schwarze!Ernz!
LU!0001015!Weisse!Ernz!
LU!0001016!Herborn!
LU!0001017!Unteres!Sauertal!
LU!0001020!Junglinster!
LU!0001021!Manternach!
LU!0001024!Machtum!
LU!0001029!Schengen!

Erstellung!GISQDatenstruktur!für!das!Projekt! Katasterdaten!und!planungsrelevante!Daten!
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werden!in!SHPQFiles!bzw.!einer!online!
zugänglichen!PostGisQDatenbank!gehalten.!!!

!
!

Genehmigungen!
Mit! dem! Luxemburgischen! Katasteramt!wurden!Nutzungsvereinbarungen! zur! Nutzung! der!
bereitgestellten! Katasterdaten! abgeschlossen! (16.12.2014,! 26.01.2015! sowie! am!
24.04.2015).!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Die!ersten!Termine!mit!der!ANF!wurden!folgende!Problemfelder!aufgezeigt:!
!

Q! Verunsicherung!hinsichtlich!möglicher!Überschneidungen! in!den!Arbeitsfeldern!und!
Fortsetzung!ihrer!Projektplanungen!

Q! Zukünftige! Einbindung! von! externen!Planungsbüros,! die! für! den!ANF! innerhalb! der!
Kerngebiete!seit!Jahren!mit!teilweise!fortlaufenden!Projekten!beauftragt!sind!

!
Die! Termine! konnten! wesentlich! zur! Klärung,! Festigung! der! Arbeitsbasis! beitragen.! Der!
regelmäßige! Austausch! zur! Planung! und! Koordinierung! der! zukünftigen! Arbeit! wurde!
verabredet.! Die! verschiedenen! Maßnahmen! sollen! frühzeitig! aufeinander! abgestimmt!
werden.!Der!Ideenaustausch!soll!gefördert!werden.!
!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Ab!Mai:!

Q! Kontakte!zu!Firmen!und!Sozialbetrieben:!Vorbereitung!von!Ausschreibung!für!Saison!
2015/2016.!

Q! Sammlung! und! Prüfung! verschiedener! und! wiederkehrender! Positionen! für! ein!
Musterleistungsverzeichnis.! Dieser! Punkt! dient! der! Vergleichbarkeit! der!
verschiedenen!Firmenangeboten.!!

Q! Gemeinsame! Begehung! wichtiger! Flächen! in! sämtlichen! Kerngebieten! mit! den!
zuständigen! Revierförstern.! Auf! dieser! Grundlagen! sollen! die! vorgesehenen!
Maßnahmen!abgestimmt!werden.!

!
Mitte!Juli!Q!vor!der!Sommerpause:!

Q! Termin! mit! Arrondissement! Est! und! Arrondissement! Centre! Est! zur!
Übersichtsplanung!sämtlicher!für!die!Saison!2015/2016!vorgesehenen!Maßnahmen.!

Q! Einreichung! notwendiger! Genehmigungen! für! Entbuschungen! und! Fällungen!
Umsetzungsmaßnahen!(C2,!C3,!..)!ab!Herbst!2015.!
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!

Berichte!und!Produkte!
Datenbank,!die!unter!map.bongert.lu/lifeorchis!zugänglich!ist.!
Interne! GISQDatenstruktur,! die! von! allen! Teammitarbeitern! während! der! gesamten!
Projektlaufzeit!genutzt!werden!kann.!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!!
!

5.1.3"A.3" Erstellung"von"MähR"bzw."Beweidungsplänen"der"
Maßnahmenflächen"

Diese!Maßnahme!wird,!wie! geplant! erst! im! Laufe! der! kommenden!Monate! eingeleitet.! Es!
liegen!noch!keine!abschließenden!Ergebnisse!vor.!!
Die! Sichtung! bestehender! Pflegepläne! für! einzelne! Flächen! in! den! Kerngebieten! und! die!
Auswertung! der! Literatur! zur! Flächenbewirtschaftung! hat! jedoch! schon! praktikable! und!
bewährte!Vorgehensweisen!zu!Tage!gefördert.!

Ziele!!
Die! in!A1!ausgearbeiteten!Vorgehensweisen!zur!Wiederherstellung!werden!parzellenscharf!
festgehalten!und!aktualisiert.!

vorgesehenes!Budget!
34.900!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Bisher!keine!Arbeiten!durchgeführt.!!

Genehmigungen!
keine!
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Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
noch!nicht!bekannt!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Im! Laufe! des! Jahres! 2015! wird! eine! Bestandsaufnahme! der! bereits! aktuell! auf!
unterschiedlichen! Flächen! (HfN,! ANF,! Gemeinden)! angewandten! MähQ! und!
Beweidungsplänen!erstellt.!
Die!dort!ausgearbeitete!Datenstruktur!steht!dann!im!weiteren!Projektverlauf!zur!Verfügung.!

Berichte,!Produkte!
Bisher!keine!
!
!
!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!!

5.1.4"A.4" Vorbereitende"Maßnahmen"zum"Monitoring"des"
Zielhabitats"

Ziele!!
Festlegung!der!wichtigsten!Parameter,!Arten!und!der!Vorgehensweise!beim!Monitoring!zur!
Prüfung!der!Effizienz!unterschiedlicher!im!Rahmen!des!Projektes!umgesetzter!Maßnahmen.!

vorgesehenes!Budget!
22.700!Euro!
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Stand!der!Dinge/Resultate!
Für! die! Erhebung! der! Altersstruktur! /! Geschlechterverteilung! und! die! Fertilität! der!
Wacholderbestände! wurde! bereits! ein! Erhebungsbogen! ausgearbeitet! und! die! Parameter!
mit!dem!MNHN!abgestimmt!(Beispiel!Erhebungsbogen!Anhang!3).!!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
bisher!keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Für! die! unterschiedlichen! FFHQHabitate! (5310! Q! WacholderQBestände! und! 6210! Q!
Kalkmagerrasen)! wird! die! geeignete! Vorgehensweise! zur! Einrichtung! von!
Dauerbeobachtungsflächen!!ausgearbeitet.!
Für! das!Monitoring! von! Tagfalterarten! werden! sowohl! die! Arten,! wie! auch! die!Methodik!
definiert.!

Berichte,!Produkte!
bisher!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!
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5.1.5"A.5" Erstellung"eines"InformationsR"und"
Kommunikationskonzeptes"

Ziele!!
Identifizierung! von! Zielgruppen! und! Festlegung! geeigneter! Kommunikationswege! für! eine!
weitreichende!Verbreitung!wichtiger!Informationen,!!Zielsetzung!und!laufenden!Aktivitäten.!

vorgesehenes!Budget!
23.400!Euro!
!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Es!wurden!die!wichtigsten!Zielgruppen!identifiziert,!wobei!die!folgenden!Fragen!jeweils!
leitend!waren:!
!

•! Welche!Zielgruppen!sind!im!Rahmen!des!Projektes!zu!berücksichtigen?!
•! Welches!sind!deren!jeweils!spezifische!Belange,!Erwartungen!und!Interessen!am!

Projekt?!
•! Mit!welchen!Mitteln!(Instrumente!und!Medien)!sind!einzelne!Zielgruppen!

erreichbar?!

Insgesamt!wurden!dabei!die!folgenden!Kategorien!genutzt!und!deren!jeweiliges!
Interesse!am!Projekt!kurz!erläutert:!

[! Am!Naturschutz!interesierte!Zielgruppen!
[! Produzenten!aus!der!Landwirtschaft,!bzw.!Jagd!
[! Erholung,!Freizeit!und!Tourismus!

Abschließend!wurden!geeignete!Mittel!und!Medien!dargestellt,!die!im!Rahmen!vom!Projekt!
genutzt!werden!sollen.!
!
Im! Anhang! des! Berichtes! werden! die! Adressen/Ansprechpartner! der! Zielgruppen! bzw.!
Medien!aufgelistet.!
!
Die!detaillierten!Ergebnisse!dieser!Maßnahme!können!im!Anhang!4!!nachgelesen!werden.!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!
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Nächste!Schritte!
Nutzung!und!Umsetzung!der!in!A5!ausgemachten!Kommunikationswege.!

Berichte,!Produkte!
Bericht!zur!Maßnahme!A5!im!Anhang!4.!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
keine!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.2"B."Purchase"/"lease"of"land"and/or"compensation"
payments"for"use"rights" "

5.2.1"B.1" Flächenerwerb"

Ziele!!
Ankauf! von! Flächen,! sowie! Abschluss! längerfristiger! Pachtverträge! für! Flächen! auf! denen!
Maßnahmen!umgesetzt!werden.!

vorgesehenes!Budget!
436.700!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Die! folgende! Tabelle! gibt! einen! Überblick! über! die! bisherigen! Aktivitäten! im! Bereich! des!
Flächenankaufs,!bzw.!des!Landtausches!oder!des!Abschlusses!längerfristiger!Pachtverträge.!
!
Insgesamt!versammeln!die!bisher!kontaktierten!Grundstückseigentümer!48,15!ha!Land.!!
!
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Eigentümer!
kontaktiert!

Tausch!
angedacht!

längerfristig
e! Pacht! (27!
Q!99!Jahre)!

Ankauf!
angestrebt!

Kaufangebo
te! bereits!
abgegeben!

Kaufangebo
te! bereits!
abgegeben!

Verträge!
abgeschloss
en!

48,15!ha! 4,85!ha! 6,60!ha! 36,70!ha! 20,05!ha! 230.814,25!
Euro!

0!ha!

!
Obwohl!bislang!noch!kein!Vertrag!abgeschlossen!wurde,!so!befinden!sich!die!ersten!Verträge!
bereits!beim!Notar!um!demnächst!abgeschlossen!zu!werden.!
Insgesamt! wurden! bereits! für! 20,05! ha! Kaufangebote! abgegeben,! was! etwa! 75%! der! im!
Projekt! anvisierten! Fläche! von! 30! ha! entspricht.! Die! dafür! bisher! gebotene! Summe! von!
230.814,25! Euro! entspricht! 63%! der! insgesamt! veranschlagten! Summe! für! Grunderwerb!
(364.500).!Da!die!Verhandlungen!mit!den!Grundstückseigentümern!noch!andauern,!wird!sich!
die!Kaufsumme!und!damit!der!Anteil!sicherlich!noch!etwas!erhöhen.!!
Gleichzeitig! zeichnet! es! sich! bereits! ab,! dass! einige! Grundstückseigentümer! den!
unterbreiteten!!Angeboten!wohl!nur!teilweise!zustimmen!werden.!
!
Übersichtspläne!zu!den!Gebieten!Junglinster,!Machtum!und!Schengen!im!Anhang!5!
!

Genehmigungen!
Die! vorbereiteten! Kaufangebote! wurden! dem! Verwaltungsrat! von! HfN! zur! Abstimmung!
vorgelegt!und!wurden!positiv!bewertet,!so!dass!die!weiteren!Kaufverhandlungen!eingeleitet!
werden!konnten.!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Angesichts! der! aktuellen! Finanzlage! sind! viele! Grundstückseigentümer! derzeit! wenig! an!
einem! Verkauf! von! Flächen! interessiert.! Hinzu! kommt,! dass! sich! für! die,! für! das! Projekt!
interessanten! Flächen! (steilere,! mit! Maschinen! nicht! zu! bewirtschaftenden! Hänge! mit!
geringer! Produktivität),! die! z.T.! bereits! stark! verbuscht! sind,! nur! verhältnismäßig! niedrige!
Verkaufserlöse!erzielen!lassen.!
!
Die! im! Projektantrag! angedachten! Preise! sind! noch! realistisch,! wir! sehen! uns! vor! dem!
Hintergrund!eines!allgemein!angespannten!Bodenmarktes!allerdings!regelmäßig!mit!deutlich!
höheren!Preiserwartungen!konfrontiert.!!
!
Parallel! zum! Flächenankauf! wurden! die! folgenden! alternativen! Wege! eingeschlagen: 
!

Q! Flächentausch!
Q! längerfristige!Pachtverträge!(Erbpacht,!Bail!emphythéotique)!
Q! Verträge!mit!Gemeinden!

 
Um! der! Nachfrage! nach! Flächentausch! im! Rahmen! des! Projektes! begegnen! zu! können,!
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werden! wir! die! Flächenankäufe! auch! über! die! Kerngebiete! und! über! die! Natura! 2000!
Gebiete! hinaus! ausdehnen.! In! der! Regel! handelt! es! sich! dabei! um! Flächen,! die! einer!
regulären! landwirtschaftlichen! Nutzung! unterliegen! und! für! die! deshalb! höhere! Preise!
gezahlt!werden!müssen.! Im!Falle!eines!Tausches!muss!dann!darauf!geachtet!werden,!nicht!
einen!flächenQ,!sondern!einen!wertgleichen!Tausch!durchzuführen.!
!
Was! den! Abschluss! längerfristiger! Pachtverträge! anbelangt,! so! existiert! in! Luxemburg! die!
Erbpacht!(bail!emphytéotique),!die!es!ermöglicht,!Pachtverträge!zwischen!27!bis!99!Jahren!
abzuschließen.! Bisher!wurde! von! unserer! Stiftung!wenig!Gebrauch! von! dieser!Möglichkeit!
gemacht.! Im! Kontext! der! längerfristigen! Sicherung! von! Naturschutzmaßnahmen,! die! im!
Rahmen! von! LIFE+!umgesetzt!werden,! scheinen!Pachtverträge! auf! 30! Jahre!durchaus! eine!
geeignete!Möglichkeit!zu!sein.!
!
In!den!Natura!2000QGebieten!befinden!sich!einige!für!das!Projekt!sehr!wertvolle!Flächen!im!
Eigentum!der!Gemeinden.!Da!ein!Ankauf!dieser!Flächen!nicht! in!Frage!kommt,!sollen!auch!
hier! längerfristige!Pachtverträge!abgeschlossen!werden,!die!eine!dauerhafte!Sicherung!von!
umgesetzten!Maßnahmen!gewährleisten.!So!besitzt!allein!die!Gemeinde!Junglinster!8,41!ha!
Flächen,! die! unmittelbar! für! die! Umsetzung! von! Maßnahmen! im! Rahmen! des! Projektes!
geeignet!sind.!!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Weitere! Kontakte! zu! Eigentümern! und! Gemeinden! aufbauen! und! bereits! laufende!
Verhandlungen!/!Verträge!weiter!verfolgen.!

Berichte,!Produkte!
bisher!noch!keine!abgeschlossenen!KaufQ!/!Pachtverträge!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Derzeit!besteht!kein!Grund,!die!Realisierbarkeit!der! im!Projektantrag!formulierten!Vorgabe!
innerhalb!der!Projektlaufzeit! zu!bezweifeln.! Im!Falle!unserer!Stiftung!besteht!durchaus!die!
Möglichkeit! zusätzliche!Mittel! für! den! Flächenankauf! bereit! zu! stellen! um! die! anvisierten!
Ziele!auch!erreichen!zu!können.!
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!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
Außerhalb!des!LIFE!Projektes!finden!laufend!Grundstücksankäufe!durch!die!HfN!statt.!!
!!!!!
!!!!
!

5.3"""C."Concrete"conservation"actions""

5.3.1"C.1"" Instandsetzungspflege"von"brachgefallenen,"verfilzten"
Halbtrockenrasen"(Erstpflege)"

Ziele!!
Entfernung!von!Moos!und!Altgras!in!brachgefallenen!Kalkmagerrasen!

vorgesehenes!Budget!
37.055!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Bisher! wurde! die! Maßnahme! nur! auf! kleinen! Flächen! im! Rahmen! von! freiwilligen!
Arbeitseinsätzen!umgesetzt.!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
Im! Projektantrag! ist! die! Maßnahme! ausschließlich! für! die! beiden! ersten! Wintersaisons!
vorgesehen!gewesen.!Es!ist!aber!wahrscheinlich,!dass!im!Zuge!von!Grundstückserwerb!neue!
Flächen! hinzukommen!werden,! auf! denen! Erstpflegemaßnahmen! notwendig! sein!werden.!
Wir! ! gehen!deshalb!davon!aus,!dass!wir!die!Maßnahme!solange!aufrechterhalten!werden,!
wie!neue!Flächen!durch!Kauf!hinzukommen!werden!(siehe!Zeittafel).!

Nächste!Schritte!
Im!Vorfeld!der!Umsetzung!muss!definiert!werden,!welche!brach!liegenden!Flächen!für!eine!
Erstpflege!geeignet! sind,!und!welche!Flächen!aufgrund!des!Vorkommens!etwa!geschützter!
Flechtenvorkommen!von!einer!derartigen!Pflege!auszunehmen!sind.!
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Berichte,!Produkte!
Mehrere!kleinere!Flächen!wurden!im!Spätherbst!2014!gemäht.!2015!sollen!diese!Flächen!in!
ein!Monitoring!einbezogen!werden.!Gleichzeitig!werden!die!Erstpflegemaßnahmen!auf!den!
Sommer!verlegt.!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
Im! Zuge! der! Literaturauswertung! hat! sich! gezeigt,! dass! für! die! Zurückdrängung! von!
Grasdominanzen! (Brachypodium! pinnatum,! Carex! flacca)! eine! Mahd! im! FrühQ! bis!
Hochsommer! (Juli! /! August)! zielführender! sein! kann,! wie! die! bisher! vorgesehene!
Wintermahd.!!!!!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!
!

5.3.2"C.2" Wiederherstellung"von"verbuschten"Halbtrockenrasen"

Ziele!!
Restauration!von!Halbtrockenrasen!auf!potentiellen!Flächen!durch!das!Entfernen!mehr!oder!
weniger!geschlossener!Gebüsche.!

vorgesehenes!Budget!
386.636!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Da! das! Projekt! erst! im! September! anlief,! war! es! nicht! möglich! bereits! in! der! ersten!
Winterperiode!größere!Entbuschungen!mit!externen!Firmen!durchzuführen.!Hinzu!kam,!dass!
die! notwendigen! Genehmigungen! erst! relativ! spät! beantragt! wurden,! sodass! diese! erst!
gegen!Ende!des!gesetzlich!möglichen!Entbuschungszeitraumes!(01.!Oktober!bis!28.!Februar)!
vorlagen.!
!
Im!Rahmen!von!3!Arbeitseinsätzen!(11.Oktober!2014!Scheierbierg,!18.!Oktober!Däiwelskopp!
und!am!28.Februar!2015!Junglinster)!wurden!insgesamt!2.000!qm!entbuscht.!
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!

Genehmigungen!
Bisher! wurden! erst! Genehmigungen! für! die! Entbuschung! von! 2! ha! beantragt! und! auch!
bereits!vom!MDDI!genehmigt.!Die!Arbeiten!können!dann! im!Winter!2015/16!durchgeführt!
werden.!
!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Da!das!Entfernen!von!Hecken!und!Gebüschen! laut!Naturschutzgesetz!die!Zerstörung!eines!
Biotopes! bedeutet,! ist! auch! bei! der! genehmigenden! Behörde! (MDDI)! noch! eine! gewisse!
Zurückhaltung! zu! vermerken.! So! wurde! bei! den! ersten! beantragten! Genehmigungen! nur!
einer!Beseitigung!von!75%!der!Gebüsche!zugestimmt.!Dadurch!ist!der!Anteil!an!entbuschten!
Flächen!von!Anfang!an!bereits!um!25%!gesenkt.!
Obwohl! diese! vorsichtige!Haltung!nachvollziehbar! ist,!wird! es! notwendig! sein,! im!Rahmen!
des!Projektes!durch!positive!Ergebnisse!zu!überzeugen,!damit!bei!zukünftigen!Anträgen! im!
Sinne! der! nachhaltigen! Wiederherstellung! von! Kalkmagerrasen! auch! eine! vollständige!
Beseitigung!von!Gebüschen!genehmigt!werden!kann.!!!!!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Im!Zuge!der!Kontakte!zu!den!Revierförstern!werden!bis!zum!Sommer!die!Flächen!definiert!
auf!denen!Entbuschungsmaßnahmen!im!Winter!2015/16!vorgesehen!sind.!

Für!diese!Flächen!werden!unverzüglich!Genehmigungen!beantragt,!so!dass!diese!spätestens!
Ende!September!vorliegen.!
Parallel!dazu!werden!Firmen!eingeladen!um!Angebote!abzugeben.!Auf!der!Basis!des!
Vergleichs!der!Angebote!können!die!Aufträge!dann!bereits!vergeben!werden!und!eine!
konkrete!Planung!mit!den!Firmen!erfolgen.!

Berichte,!Produkte!
keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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!
Obwohl! in! der! ersten! Saison! die! Maßnahme! nur! in! kleinem!Maßstab! umgesetzt! werden!
konnte,!werden!die!Planungen!und!Genehmigungen!für!die!Arbeiten!mit!externen!Firmen!im!
Laufe! des! Jahres! erfolgen.! Derzeit! ist! folglich! nicht! mit! einer! Verzögerung! innerhalb! des!
Projektes!zu!rechnen.!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
Im!Rahmen!der!Arbeitseinsätze!finden!auch!auf!weiteren!Flächen!außerhalb!des!Natura!
2000!Netzwerks!Entbuschungsaktionen!statt.!
!
!

5.3.3"C.3" Fällung"standortfremder"Baumbestände"

Ziele!!
Auf! potentiellen! Halbtrockenrasenstandorten! sollen! standortfremde! Baumarten! (Robinie,!
Schwarzkiefer)!entfernt!werden.!!

vorgesehenes!Budget!
43.500!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Bisher!wurde!die!Maßnahme!noch!nicht!umgesetzt.!!

Genehmigungen!
Für!einen!kleineren!Bestand!mit!Schwarzkiefern!(0,5!ha),!der!bereits!der!HfN!gehört,!!haben!
wir!bereits!die!Genehmigung!zur!Fällung!des!Bestandes!erhalten.!In!der!Genehmigung!wurde!
allerdings! der! Erhalt! einer! wegbegleitenden! Hecke! und! von! 3! Baumgruppen! zur! Auflage!
gemacht.!!!!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Ähnlich,! wie! beim! Entbuschen! ist! auch! bei! der! Entfernung! standortfremder! Gehölze! im!
Rahmen!der!Genehmigungen!eine!gewisse!Vorsicht!festzustellen.!Das!trifft!insbesonders!für!
Bestände!mit!Schwarzkiefer!zu.!!
Auch!für!diesen!Fall!gehen!wir!davon!aus,!dass!positive!Ergebnisse!innerhalb!des!Projektes!zu!
einer!stärkeren!Kollaborationsbereitschaft!beitragen!werden.!
!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!
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Nächste!Schritte!
Lokalisierung! von! Flächen! und! Beständen! im! Zuge! der! Begehung! mit! den! Revierförsten,!
sodass!im!Sommer!bereits!entsprechende!Genehmigungen!beantragt!werden!können.!
Parallel! dazu!werden! Ortstermine!mit! Firmen! organisiert! und! Angebote! eingeholt.! Herbst!
2015! kann! dann! die! Vergabe! der! Aufträge,! sowie! die! Planung! der! einzelnen! Baustellen!
erfolgen.!
!!!!!

Berichte,!Produkte!
Bislang!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Keine!Verzögerung!zu!erwarten,!da!die!bereits!für!2014!vorgesehenen!Arbeiten!in!2015/16!
umgesetzt!werden!können.!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
Auf!anderen!Flächen,!die!im!Besitz!der!HfN!sind,!finden!auch!außerhalb!von!Natura!2000QGebieten!
Maßnahmen!zur!Entfernung!standortfremder!Baumbestände!statt.!
!
!

5.3.4"C.4" Wiederherstellung"durch"Heublumensaat"

Ziele!!
Prüfung!der!in!A1!anvisierten!Vorgehensweisen!hinsichtlich!ihrer!technischen!Umsetzbarkeit!

vorgesehenes!Budget!
36.660!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Bisher!keine!Aktionen.!



!

!

Restauration!of!calcareous!grasslands!in!eastern!Luxembourg!!LIFE!13!NAT!/!LU!/!782!

!

!

25!
!

Genehmigungen!
Für! geeignete! Spenderflächen,! auf! denen! Saatgut! gesammelt! wird,! bzw.! von! denen!
diasporenreiches! MahdQ,! oder! Rechgut! geworben! wird! werden! im! Laufe! des! Jahres!
Ausnahmegenehmigungen!beim!MDDIQENV!zum!Sammeln!von!MähQ!und!Saatgut!beantragt.!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
bislang!keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Anhand! der! bekannten! floristischQsoziologischen! Zusammensetzung! Luxemburger!
Halbtrockenrasen!werden!Zielarten!definiert,!auf!die!der!Fokus!beim!Übertrag!von!Mähgut,!
bzw.!der!Gewinnung!von!Saatgut!gelegt!wird.!Diese!Arten!sollen!dann!auch!für!das!spätere!
Monitoring!herangezogen!werden.!
Im!Laufe!des!Jahres!2015!werden!geeignete!Spenderflächen!definiert!(auf!der!Grundlage!des!
existierenden! Biotopkatasters,! sowie! ergänzender! eigener! Erhebungen).! Auf! den! Flächen!
werden! zu! unterschiedlichen! Zeitpunkten! Stichproben! genommen,! um! die! optimalen!
Zeitpunkte!für!die!Gewinnung!von!SaatQ,!bzw.!Mähgut!definieren!zu!können.!!

Berichte,!Produkte!
bisher!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!
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5.3.5"C.5" Kauf"und"Installation"von"Beweidungsstruktur"

Ziele!!
Zur! Sicherstellung! einer! späteren! Beweidung! entbuschter! Flächen! sollen! die! Flächen!
eingezäunt!werden.!

vorgesehenes!Budget!
356.100!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Bisher!noch!keine!Umsetzung!!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Bei!der!Formulierung!des!Projektantrages!haben!wir!das!Augenmerk!in!erster!Linie!auf!den!
Aspekt!der!Einzäunung!der!Flächen!gelegt.! Im!Zuge!der!Ersten!Gespräche!mit!Schafhaltern!
und!dem!LSV!zeigt!sich!allerdings,!dass!der!Aspekt!des!Viehtransportes!für!die!Betriebe!einen!
wichtigen!ZeitQ!und!Kostenfaktor!darstellt.!
Hinzu! kommt,! dass! einige! Flächen! durch! Wanderschäferei! beweidet! werden! könnten,!
wodurch!zwar!auf!eine!dauerhafte!Einzäunung!verzichtet!werden!kann,!aber!deutlich!höhere!
Kosten!für!den!Viehtransport!entstehen.!
Dort,! wo! zusammenhängende! Flächen! durch! Wanderschäferei! beweidet! werden! können,!
kann! auf! eine! dauerhafte! Einzäunung! verzichtet! werden.! Im! Gegenzuge! können! die! frei!
werdenden! Mittel! für! eine! Beteiligung! an! den! Transportkosten! für! das! Vieh! eingesetzt!
werden.!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
Da! derzeit! von! einem! externen! Planungsbüro! (EFORQERSA)! zusammen! mit! der! ANF! ein!
Beweidungskonzept! ausgearbeitet! wird,! das! auch! Projektflächen! berührt,! werden!wir! uns!
sowohl!konzeptionell,!wie!auch!finanziell!an!der!Umsetzung!der!Wanderschäferei!beteiligen,!
da! wir! hierin! auch! längerfristig! eine! sinnvolle! Alternative! zur! reinen! Standweidenutzung!
sehen.!!!!!

Nächste!Schritte!
Im!Zuge!der!Planung!der!Entbuschungsmaßnahmen!(C2)!wird!gleichzeitig!die!Notwendigkeit!
der! Einzäunung! der! Flächen! geprüft.! Die! beteiligten! Firmen! können! dann! im! Laufe! des!
Sommers!Angebote!abgeben,!sodass!die!Aufträge! im!Herbst!vergeben!werden!können!und!
die!notwendigen!Arbeiten!nach!Abschluss!der!Entbuschungsmaßnahmen!erfolgen!können.!
!
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Mit!dem!externen!Planungsbüro!und!der!ANF!sind!Termine!zur!Abstimmung!der!Beteiligung!
des! Projektes! an! dem! Konzept! der! Wanderschäferei! in! den! Gebieten! Junglinster!
(LU0001020),!Weisse!Ernz!(LU0001015)!und!Schwarze!Ernz!(LU0001011)!vorgesehen.!!
!
Im!Lauf!der!Sommermonate!sollen!Zaunanlagen!auf!bereits!bestehenden!Halbtrockenrasen!
im!Hinblick!auf! ihren!Zustand!geprüft!werden,!sodass!ev.!notwendige!Erneuerungsarbeiten!
für!die!Wintersaison!geplant!werden!können.!
!!

Berichte,!Produkte!
bislang!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
Da! in! der! letzten! Winterperiode! noch! keine! Entbuschungsmaßnahmen! durchgeführt!
wurden,!wurden!auch!noch!keine!Aufträge!zur!Einzäunung!vergeben.!!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.3.6"C.6" Wiederherstellung"durch"Nutzungsextensivierung"

Ziele!!
Förderung! der! Extensivierung! von! landwirtschaftlichen! Flächen,! die! sich! in! der! Nähe! oder!
angrenzend!zu!Halbtrockenrasen!befinden.!

vorgesehenes!Budget!
31.300!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Bisher!keine!Umsetzung!!

Genehmigungen!
keine!
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Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Das! Biodiversitätsreglement! befindet! sich! derzeit! in! Überarbeitung,! sodass! eine! gewisse!
Rechtsunsicherheit! bei! der! Verlängerung! bestehender! Verträge! und! dem! Abschluss! neuer!
Verträge!existiert.!Die!Deadline!für!die!Eingabe!der!Biodiversitätsverträge!in!die!zuständige!
Datenbank! ist! jeweils!der!1.!Oktober,!sodass!die!meisten!Kontakte!mit!den!Landwirten!zur!
Erneuerung!bzw.!Neuabschluss!in!den!Monaten!Juli!bis!September!stattfanden.!
Wir!gehen!davon!aus,!dass!bis!zum!Juli!das!neue!Biodiversitätsreglement!in!Kraft!sein!wird,!
sodass!wir!im!Sommer!2015!Verträge!abschließen!können.!!!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Prüfung!der!vorhandenen!Halbtrockenrasen!und!der!anvisierten!Maßnahmenflächen!auf!das!
Vorhandensein!von!BiodiversitätsQVerträgen.!Hierzu!werden!auch!die!Biologischen!Stationen!
SIAS! und! Müllertal! einbezogen,! weil! beide! bisher! sehr! aktiv! bezüglich! BiodiversitätsQ
Verträgen!sind!und!auf!dem!Sektor!schon!viele!Jahre!arbeiten.!
!
Kontaktieren!der!Bewirtschafter!in!den!betroffenen!Gebieten!im!Sommer!(JuliQSeptember).!
!

Berichte,!Produkte!
Bislang!keine!
!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Bisher!fand!noch!keine!Umsetzung!statt.!Dies!ist!in!erster!Linie!dem!Umstand!geschuldet,!dass!der!1.!
Oktober! als! Stichtag! für! das! Einreichen! der! Biodiversitätsverträge! innerhalb! des! Projektes! zu!
kurzfristig! war.! Wir! gehen! aber! davon! aus,! dass! mit! dem! in! Kraft! treten! des! neuen!
Biodiversitätsreglementes,! wir! ab! dem! Sommer! 2015! ausreichend! Verträge! abschließen! können,!
sodass!sich!daraus!kein!Nachteil!für!das!erreichen!des!Projektzieles!ergibt.!!!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!
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5.3.7"C.7" Entfernen"von"SchuttR"und"Müllablagerungen"

Ziele!!
Veranlassung! der! Beseitigung! oberflächlich! auftauchender! Ablagerungen! im! Zuge! von!
Entbuschungsmaßnahmen.!

vorgesehenes!Budget!
13.400!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Bisher!keine!Umsetzung!der!Maßnahme!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Im!Zuge!der!für!Winter!2015!geplanten!Entbuschungen!der!ehemaligen!Deponieflächen!der!
Gemeinde! Junglinster! werden! im! Vorfeld! der! Arbeiten,! bzw.! beim! Abschluss! eines!
längerfristigen!Nutzungsvertrages!entsprechende!Vertragsklauseln!ausgearbeitet!um!ev.! zu!
Tage!tretende!Ablagerunen!zu!entfernen.!
!
Prüfung!weiterer! Standorte!hinsichtlich!des!Auftretens! von!Ablagerungen!und!Klärung!der!
Beseitigung,! sofern! es! sich! nicht! um! Flächen! handelt,! die! in! das! Eigentum! der! HfN! über!
gehen.!!

Berichte,!Produkte!
bislang!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
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!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.3.8"C.8" Nachmahd,"Entfernen"von"Gehölzaustrieb"

Ziele!!
Beseitigung!von!Gehölzaustrieb!in!den!ersten!Jahren!nach!dem!Entbuschen.!

vorgesehenes!Budget!
214.745!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Die!Maßnahme!wurde! in! geringem!Umfang! (ca.! 0,5! ha)! im! Rahmen! von! Arbeitseinsätzen!
umgesetzt,!wobei!die!Mahd!im!Winterhalbjahr!erfolgte.!!
Für!die!weitere!Umsetzung!der!Maßnahme!soll! sich!allerdings!auf!die!Sommermahd!(Ende!
Juli! /! August)! beschränkt! werden,! da! die! Beseitung! von! Gehölzaufwuchs! durch! Mahd!
während!der!Vegetationsperiode!am!wirksamsten!und!nachhaltigsten!ist.!!

Genehmigungen!
Da!die!Mahd!einjähriger!Gehölzaustriebe!nicht!mit!dem!Schnitt!von!Hecken!gleichzusetzen!
ist,! gehen!wir! davon! aus,! dass!wir! keine! Ausnahmegenehmigung! zur! Durchführung! dieser!
Arbeiten!benötigen.!!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Da! die! Beseitigung! von! Gebüschen! laut! dem! Luxemburger! Naturschutzgesetzt!
genehmigungspflichtig!ist,!gehen!wir!davon!aus,!dass!bei!Vorlage!einer!Genehmigung!implizit!
Folgearbeiten,! wie! die! Nachmahd! ebenfalls! genehmigt! sind.! Es! traten! hier! allerdings! im!
Rahmen! der! Gespräche! mit! der! ANF! unterschiedliche! Sichtweisen! auf,! wonach! eine!
Nachmahd!ebenfalls!nur!während!der!Wintermonate!(1.Oktober!bis!28.Februar)!zulässig!sei.!
Weil!die!Nachmahd! im!Winter!allerdings!wenig! zielführend! ist,! soll! auf! jeden!Fall! an!einer!
Sommermahd!festgehalten!werden.!!
Hierzu! werden! weitere! klärende! Gespräche! notwendig! sein.! Bei! der! Beantragung! der!
Genehmigungen!wird!ein!entsprechender!Passus!mit!in!den!Antrag!aufgenommen.!
!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Sommerliche!Nachmahd!wird!2015!auf!entbuschten!Flächen!umgesetzt.!



!

!

Restauration!of!calcareous!grasslands!in!eastern!Luxembourg!!LIFE!13!NAT!/!LU!/!782!

!

!

31!
!

Berichte,!Produkte!
bislang!keine!
!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Bislang!keine!Verzögerung!bei!der!Umsetzung!der!Maßnahme.!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.3.9"C.9" Anpflanzung"von"Juniperus"communis"

Ziele!!
Bereitstellung!von!4000!Jungpflanzen,!die!aus!autochtonen!Pflanzenbeständen!vegetativ!und!
generativ!gewonnen!werden.!Mit!den!gewonnen!Jungpflanzen!werden!die!vorhandenen,!in!
der!Regel!überalterten,!wenig!fertilen!und!zum!Teil!erkrankten!Juniperusbestände!verjüngt.!
Durch! ergänzende! Anpflanzungen! auf! geeigneten! Flächen! soll! die! Vernetzung! der! meist!
isolierten!Bestände!gefördert!werden!und!der!vorhandene!Genpool!erweitert!werden.!
!

vorgesehenes!Budget!
29.700!Euro!
!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Die!Information!aller!an!dem!Thema!beteiligten!Institutionen!und!Personen!fand!im!Rahmen!
der! Informationsveranstaltungen! im! Lenkungsausschuss,! den! Arrondissements! und!
Einzelterminen!mit!dem!MNHN!statt!(Anhang!7).!
!
Von!allen!Beteiligten!gab!es! zu!dem!genannten!Vorhaben!große!Zustimmung,!weil! sowohl!
die! ANF! und! das! MNHN! zwar! seit! Jahren,! aber! immer! nur! sporadisch! am! Thema! der!
Restaurierung! bestehender! Wacholderbestände! arbeiten.! Sie! sehen! in! dem! Life! Orchis!
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Projekt! eine! große! Chance! gemeinsam! dringend! notwendige! Maßnahmen! zielgerichtet!
umzusetzen.!Die!wissenschaftliche!Begleitung!wird!das!MNHN!übernehmen.!
!
!

Datum! Anlass/Tätigkeit! Beteiligte! Absprachen/Ergebni
sse!

11/14!bis!12/14!
01/15!bis!03/15!
!

Literaturrecherche,!
Aufarbeitung!der!
von!ERORQERSA,!
MNHN!und!!HfN!
bereitgestellten!
Studien!

Life!Orchis!Team! Erarbeitung!von!
BestQpracticeQ
Beispielen!zur!
vegetativen!und!
generativen!
Vermehrung!exQsitu!
und!inQsitu!
Verfahren!(s.!A1)!
Überlegungen!zur!
Entwicklung!eines!
Aufnahmeblattes!

24.01.15! Beobachtung!zum!
Bestand!am!
Geyersknapp!
(LU0001016),!
Sammlung!
weiblicher!Zapfen,!!

Life!Orchis!Team! Merkmale!zur!
Vitalität,!
Altersstruktur!und!
Wuchsverhalten,!
Kriterien!zur!
Vorauswahl!
geeigneter!MutterQ!
&!Vaterpflanzen,!
Aufnahmekriterien!
und!Fertigstellung!
Aufnahmeblatt!
!

05.03.15! Bestandsaufnahmen!
Amberknëppchen,!
Geyersknapp!

Life!Orchis!Team! Bestandsaufnahmen!
nach!Aufnahmeblatt!

09.03.15! Erstellung!einer!
Typologie!zum!
Wuchsverhalten!
(GenoQ!&!
Phänotypen)!

Life!Orchis!Team! Tabellarische!
Dokumentation!der!
Aufnahmen,!
Typologie!der!
Wuchformen!
(Skizzenreihe)!
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09.03.15! Antragstellung!zur!
Genehmigung!des!
Sammelns!
(Vermehrungsmateri
al)!

MDDI,!ANF! mündliche!Zusage!
des!MDDI!&!ANF:!
sofortiges!Sammeln!
möglich!

10.03.15! Auswahlkritierien!
geeigneter!Pflanzen!
zur!veg.!Vermehrung!

Life!Orchis!Team! Überarbeitung!der!
Typologie,!
Anpassungen!Fotos!
&!Aufnahmen!

12.03.15! Klärung!
Zusammenarbeit!
Forstbaumschule!
(ANF)!

Thierry!
Diedenhofen,!
Mitarbeiter!
Forstbaumschule,!
Life!Orchis!Team!

Unterstützung!bei!
der!Aufzucht,!
Dokumentation!&!
Monitoring!Life!
Team,!wichtige!
Arbeitsschritte!
werden!gemeinsam!
erledigt!

12.03.15! Aufnahmen!
Geyersknapp!
(LU0001016)!

! Ergänzungen!
Merkmale!&!
Typologie!

13.03.15! Aufnahmen!
Geyersknapp!
(LU0001016)!

! Fortsetzung!Arbeiten!
vom!13.03.15!

17.03.15! Aufnahmen!
Amberknëppchen!
(LU0001020)!
Ergänzungen!
Typologie!

! Fertigstellung!
Typologie,!Übersicht!
Altersstruktur,!
Naturverjüngung,!
Präsentation!
Ergebnisse!für!
Termin!MNHN!

18.03.15! Stand!der!Arbeit!&!
Erkenntnisse,!
Beratung!und!
weitere!
Bereitstellung!von!
Informationen!zur!
genetischen!Vielfalt!

Thierry!Helminger,!
Guy!Colling!(beides!
Mitarbeiter!MNHN)!

Ausleihe!GPS!Gerät,!!
wissenschaftliche!
Begleitung,!
Zustimmung!zur!
strategischen!
Vorgehensweise!
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26.03.15! Gewinnung!
Steckhölzer!von!
geeigneten!Pflanzen!

Life!Orchis!Team,!
JeanQClaude!Pitzen!
(Revierförster)!

ca.!500!Steckhölzer!
weiblicher!und!
männlicher!
Spenderpflanzen!

27.03.15! Versorgung!der!
Steckhölzer!

Life!Orchis!Team! Kühle!Lagerung,!
Steckhölzer!wurden!
in!Kunststofftüten!
feucht!gehalten!

28.03.15! Steckhölzer!zur!
Bewurzelung!in!
präparierte!
Pflanzkisten!gesteckt!
!

Life!Orchis!Team! Kisten!0,4m!x!0,6m,!
Steckhölzer!mit!
Rhizopon!AA!
(Indolylbuttersäure!
1%)!behandelt,!in!
Substratgemisch!
(EinheitserdeQ
Lavasand!0/3,!
Mischung!50%),!je!
Kiste!6!Reihen!á!15!
Steckhölzer!

28.03.15! Sicherstellung!der!
Bewurzelung,!
Ausreichende!
Temperatur!&!
Luftfeuchtigkeit!

! Bau!Konstruktion!für!
Bodenheizung!und!
Auflage!zur!
Folienabdeckung!

01.04.15! Restliche!Steckölzer!
verarbeitet!(s.!
28.03.)!

! (s.!28.03.)!

ab!04/15!! Sicherung!der!
Bewurzelung!

! Regelmäßige!
Kontrolle!(Gießen,!
Lüften)!bis!
Bewurzelung!erfolgt!
ist.!

!

Genehmigungen!
Sammelgenehmigung!wurde!am!09.03.2015!beim!MDDI!beantragt!(Anlage!6).!!
!
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Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Die! Beobachtung! und! Aufnahme! der! Juniperus! Bestände! verdeutlichte! folgende!
Problemfelder:!

Q! Der! Bestand! ist! häufig! überaltert,! wenig! vital! und! teilweise! an! einem! bisher! noch!
nicht!ermittelten!Pilz!erkrankt.!

!
Q! Die!kursorisch!überprüfte!Fertilität!ergab!eine!sehr!geringe!Fertilität!von!ca.!3%.!Das!

liegt!unter!den!in!der!Literatur!beschriebenen!4%,!was!für!Altbestände!typisch!wäre.!
!

Q! Die!beobachtete!Altersstruktur! liegt!bei!ca.!50%!weibliche!und!männliche!Juniperus!
Pflanzen,!wobei!viele!weibliche!Pflanzen!im!Vergleich!zum!männlichen!Bestand!eine!
deutlich! geringe! Vitalität! aufweisen.! Bei! der! vegetativen! Vermehrung! wird! ein!
höherer! Anteil! an! weiblichen! Pflanzen! produziert,! um! die! verschlechterte!
Ausganssituation! innerhalb! der! Geschlechterverteilung! auszugleichen.! Gleichzeitig!
wird!das!Geschlechterverhältnis!in!ein!ausgewogeneres!Verhältnis!gesetzt!(ca.!1:3!bis!
1:4).!!

!
Q! Produktion! der! Jungpflanzen! auf! vegetativen! Weg! wird! notwendig! sein,! um! die!

Schwierigkeiten!bei!der!generativen!Vermehrung!zu!kompensieren.!Gleichzeitig!kann!
durch! die! Kenntnis! der! Geschlechtlichkeit! positiv! auf! die! Erhöhung! des! weiblichen!
Pflanzenanteils!eingewirkt!werden.!

!
Q! Da!nach!Informationen!des!MNHN!die!meisten!Juniperus!Bestände!vermutlich!einem!

gemeinsamen!genetischen!Pool!entstammen,!ist!die!vegetative!Vermehrung!weniger!
problematisch! als! anfänglich! angenommen,! weil! der! Erhalt! des! vorhandenen!
Genpools!nicht!gefährdet!ist.!

!
Q! Die! Fertilität! der! vorhandenen! Bestände! wird! im! Herbst! genauer! überprüft,! um!

geeignete! Spenderpflanzen! herauszufiltern.! Sollte! sich! weiterhin! eine! geringe!
Fertilität! bestätigen,! muss! zur! Bereitstellung! der! 4000! Jungpflanzen! der! Anteil! an!
vegetativ!vermehrten!Jungpflanzen!erhöht!werden.!Weiterhin!kann!es!sein,!dass!die!
Aussaatmenge!prozentual!erhöht!werden!muss,!um!mindestens!⅓!der!Gesamtmenge!
aus!autochthon!gewonnen!Sämlingen!zu!erzielen.!Damit!wäre!dennoch!eine!breitere!
genetische!Veranlagung!der!Jungpflanzen!gewährleistet.!

!!
Q! Techniken! zum!Abbau! der! keimhemmenden! Stoffe! und! Stratifikation!müssen! noch!

erprobt! und! verfeinert! werden,! um! die! potenziell! keimfähige! Saatgutmenge!
auszuschöpfen.!!

!
!
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Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
Die! Literaturrecherchen! und! die! Überprüfung! der!WacholderQBestände! im!Gelände! haben!
uns! zu! einer! Korrektur! unserer! Vorgehensweise! gezwungen.!Wir! sind! ursprünglich! davon!
ausgegangen,! dass! wir! die! generative! Vermehrung! in! Auftrag! geben! und! von! den!
Baumschulen!pflanzfertige!Ware!beziehen.!Da!sich!besonders!die!generative!Vermehrung!als!
recht! schwierig! herausstellte! und!wir! das! Sammeln! des! Saatgutes! auf! Anraten! des!MNHN!
auch! akribisch! dokumentieren! sollen,! werden! wir! im! Projekt! sowohl! eine! vegetative,! wie!
auch! eine! generative! Vermehrung! (exQ! und! in! situ)! versuchen.! Um! diese! Arbeiten! auch!
praktisch!durchführen! zu!können,!haben!wir!unser!Team!um!eine!Gärtnerin!erweitert,!die!
zeitweise!praktische!Arbeiten!im!Rahmen!der!Vermehrung!übernehmen!wird.!!
!

Nächste!Schritte!
Q! Aufschulung!der!bewurzelten!Steckhölzer!in!der!Forstbaumschule!der!ANF!Flaxweiler!
Q! Auswahl! an! möglichen! weiblichen! Spenderpflanzen! anhand! des! vorhandenen!

Fruchtbehangs!und!der!ermittelbaren!VitalitätsQ!und!Fertilitätsmerkmale.!
Q! Aufnahme! weiterer! Wacholder! Bestände! zur! Erweiterung! des! Potentials! an!

Spenderpflanzen.!
Q! Weitere!Prüfung!der!Fertilität!bei!geeigneten!Spenderpflanzen!zum!Zeitpunkt!bei!der!

nächsten!Erntezeit/Reifezeit.!
Q! Kontakte! zu! verschiedenen! europäischen! Projekten,! die! seit! Jahren! Erfahrungen! in!

der! Restauration! von! Juniperus! Beständen! gesammelt! haben.! Exkursionen! zur!
Besichtigung!der!Ergebnisse!vor!Ort!sind!vorgesehen.!

Q! Erprobung!verschiedener!InQSitu!Verfahren!zur!Vermehrung!vor!Ort.!Hierzu!soll!eine!
die! Exkursion! nach! Südengland,! wo! Plantlife! schon! seit! 25! Jahren! zahlreiche!
Erfahrungen! zur! Restauration! bestehender! Wacholderheiden! gesammelt! hat,!!
nützliche!Hinweise!liefern.!!

!

Berichte,!Produkte!
Mit! Hilfe! der! Literaturrecherche! konnten! wichtige! Hinweise! zur! Vorgehensweise! bei! der!
vegetativen! und! generativen! Vermehrung! zusammengetragen! werden.! Sie! sind! in! dem!
Bericht!A1!zusammengestellt.!
!
Die! bisherigen! Spenderpflanzen! unterschiedlicher! Wuchsformtypen! sind! zum!
Wiederauffinden!etikettiert,!eingemessen!und!dokumentiert.!!
!
Die!ersten!ca.!500!Juniperus!Steckhölzer!sind!in!der!Vermehrung.!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!
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Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

!

5.4"D."Monitoring"of"the"impact"of"the"project"actions"

5.4.1"D.1" Monitoring"der"Zielhabitate"

Ziele!!
Dokumentation!der!Bestandsentwicklung!der!Vegetation!durch!Vegetationsaufnahmen.!
Monitoring!geeigneter!Tagfalterarten.!

vorgesehenes!Budget!
40.400!Euro!
!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Die!Arbeiten!werden!erst!in!der!Vegetationsperiode!2015!beginnen.!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
In! der! Vegetationsperiode! 2015! werden! erste! Vegetationsaufnahmen! und!
Tagfaltererhebungen! auf! Flächen! erfolgen,! auf! denen! bereits! Maßnahmen! in! der!
Vergangenheit! umgesetzt! wurden.! Das! umfasst! also! sowohl! kleinere! Flächen,! auf! denen!
bereits! Maßnahmen! im! Rahmen! des! Projektes! umgesetzt! wurden,! wie! auch! Flächen,! auf!
denen! bereits! Maßnahmen! durch! Fremdfirmen! oder! die! Revierförster! umgesetzt! wurden!
und!die!im!weiteren!Verlauf!im!Projekt!integriert!werden!sollen!um!weitere!Maßnahmen!zu!
realisieren.!
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Auf! den! Flächen! mit! Wacholderbeständen! soll! eine! Erhebung! zur! Dokumentation! der!
Populationsdemographie! erstellt! werden! um! das! Vorhandensein! von! Naturverjüngung! zu!
prüfen!und!das!Regenerationspotential!abschätzen!zu!können.!!

Berichte,!Produkte!
Bislang!keine!
!
!
!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
Derzeit!ist!keine!Verzögerung!im!Ablauf!der!Maßnahme!festzustellen.!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.4.2"D.2" Monitoring"der"Maßnahmeflächen"und"Bewertung"der"
Umsetzung"der"Pflegepläne"

Ziele!!
Überprüfung!der!Umsetzung!der!Maßnahmen! anhand! von!qualitativ! beschreibenden!oder!
quantitativen!Parametern.!

vorgesehenes!Budget!
22.200!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Aufgrund! der! bislang! geringen! Umsetzung! von! Maßnahmen! ist! derzeit! eine! Überprüfung!
noch!nicht!möglich.!

Genehmigungen!
keine!
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Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Die! Maßnahme! wird! 2015! anlaufen! und! die! Qualität! und! Quantität! der! umgesetzten!
Maßnahmen!(C1QC9)!prüfen.!

Berichte,!Produkte!
Bislang!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
Trotz! der! geringen! Umsetzung! von!Maßnahmen! im!Winterhalbjahr! 2014/15! ergeben! sich!
keine!wesentlichen!Verzögerungen!für!die!Maßnahme.!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
Keine!
!

5.4.3"D.3" Bewertung"des"sozioökonomischen"Impaktes"und"der"
Wiederherstellung"der"Ökosystemfunktionen"

!

Ziele!!
Abschätzung! des! tatsächlichen! Impaktes! der! umgesetzten! Maßnahmen! hinsichtlich! der!
Auswirkungen!auf!

Q! die!lokale!Ökonomie!
Q! die!Wiederherstellung!der!Ökosystemfunktionen!

!

vorgesehenes!Budget!
13.560!Euro!
!
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Stand!der!Dinge/Resultate!
Die!Maßnahme!wird!erst!2018!umgesetzt!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
erst!2018!

Berichte,!Produkte!
keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

!

5.5"E."Public"awareness"and"dissimination"of"results"

5.5.1"E.1" InformationsR"und"Sensibilisierungsaktionen"der"
Öffentlichkeit"

Ziele!!
Bekanntmachung! der! Ziele! des! Projektes,! sowie! der! europäischen! Natura! 2000!
Schutzgebiete.!
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!

vorgesehenes!Budget!
83.440!Euro!
!
!
!

Stand!der!Dinge/Resultate!
!

Projektlogo! Auftrag!wurde!ausgeschrieben!und!an!Grafikbüro!vergeben.!
Das!Projektlogo!wurde!fertiggestellt!und!wird!bereits!in!der!
täglichen!Kommunikation!eingesetzt!

Projektflyer! Auftrag!ist!an!das!Grafikbüro!vergeben.!Der!Flyer!wird!erst!
im!Mai!fertiggestellt!

RollQupQInfotafeln! Auftrag!ist!an!das!Grafikbüro!vergeben.!Die!RollQupQ
Infotafeln!werden!im!Mai!fertiggestellt.!

Baustellenschilder!
Infotafeln!

Auftrag!ist!an!das!Grafikbüro!vergeben.!Die!
Baustellenschilder!werden!im!Mai!fertiggestellt.!

Naturkundliche!Führungen! Führungen!zu!wichtigen!Gebieten!sind!für!MaiQJuni!geplant!
und!bereits!im!Rahmen!des!nationalen!Programms!‘Dag!an!
der!Natur’!publiziert.!
Teilnahme!am!Dag!vum!Schof!!17.05.2015!
Führung!Scheierbierg!25.05.2015!
Führung!Däiwelskopp!06.06.2015!
(Auszug!aus!dem!Programm!‘Dag!an!der!Natur’!im!Anhang!
8)!

Arbeitseinsätze!auf!
Kalkmagerrasen!

Im!Rahmen!mehrerer!‘Chantier!Nature’!fanden!im!Rahmen!
des!Programms!‘Fit!by!Nature’!bereits!3!Arbeitseinsätze!
statt:!
12.10.2014!Scheierbierg!
18.10.2014!Däiwelskopp!
28.02.2015!Junglinster!
Ein!weiterer!Arbeitseinsatz!ist!für!den!
06.06.2015!Däiwelskopp!geplant.!
(Program!Fit!by!nature!im!Anhang!9)!
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Presse! 01.03.2014!Ankündigung!des!Projektes!im!Jahresbericht!
2013!der!HfN!
04.07.2014!Kurzvorstellung!des!Projektes!in!der!Publikation!
der!‘Internationalen!Grünlandtagen’!in!Ettelbrück.!
22.11.2014!Vorstellung!des!Projektes!im!Regulus!N°!5!/!2014!!
09.03.2015!Bericht!des!Projektstartes!Jahresbericht!2014!
der!HfN!!
(Anhang!10)!

StartQ!und!
Abschlußveranstaltungen!

Startveranstaltung!ist!für!den!Natura!2000!Tag!am!
21.05.2015!geplant!

!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Regelmäßige!Ankündigungen!in!der!Presse!vorgesehen!(Auftaktveranstaltungen)!!

Berichte,!Produkte!
Siehe!Auswahl!der!Publikationen!im!Anhang!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!
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5.5.2"E.2" Erstellung/Aktualisierung"Internetseite"

Ziele!!
Vorstellung!der!Ziele!und!Gebiete!des!Projektes!sowie!dessen!Verlauf!auf!einer!Internetseite!!!

vorgesehenes!Budget!
23.300!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Die!Internetseite!ist!unter!er!Domain!www.lifeQorchis.eu!bzw.!www.lifeQorchis.lu!erreichbar.!
Derzeit! wird! die! Seite! vom! Grafikbüro! fertiggestellt,! sodass! ab! Anfang! Mai! die! Seite! mit!
Inhalten!gefüllt!werden!kann.!!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Ab!Mai! Fertigstellung! der! Internetseite,! sodass! die! Inhalte! bis! Ende!Mai! komplett! in! den!
Sprachen!Deutsch,!Französisch!und!English!vorhanden!sind.!
!

Berichte,!Produkte!
Seite!unter!www.lifeQorchis.eu!bzw.!www.lifeQorchis.lu!erreichbar.!
(!siehe!Anhang!11)!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Die! Erstellung! des! grafischen! Konzeptes! der! Internetseite! hat! sich! aufgrund! der!
notwendigerweise!vorangegangenen!Fertigstellung!eines!Projektlogos!geringfügig!verzögert.!
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Dennoch!wird! die! Seite! in! Kürze!mit! Inhalt! gefüllt!werden,! sodass! die! Informationen! zum!
Projekt!öffentlich!zugänglich!sind.!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
Veranstaltungen!und!Aktivitäten!werden!zusätzlich!auf!der!Internetseite!von!natur&ëmwelt!
www.naturemwelt.lu!veröffentlicht.!
!
!

5.5.3"E.3" Organisation"eines"wissenschaftlichen"Seminars"

Ziele!!
Im!Rahmen!des!Projektes!wird!2017!ein!internationales!Symposium!organisiert!werden.!

vorgesehenes!Budget!
27.100!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Bisher!erste!Kontakte!zu!anderen!Projekten!aufgenommen.!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Ausbau! des! Kontakts! und! Austauschs! mit! anderen! LIFEQProjekten! und! wissenschaftlichen!
Institutionen.!!

Berichte,!Produkte!
keine!

!
!

!

!
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Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Bis!dato!noch!keine!Verzögerungen!absehbar.!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!
!

5.5.4"E.4" Erstellung"eines"Laienberichtes"

Ziele!!
Vorstellung! der!wichtigsten! Ziele,! Vorgehensweisen! und! Ergebnisse! des! Projektes! in! einer!
leicht!verständlichen!Form.!Veröffentlichung!erst!im!1.!Quartal!2018!vorgesehen.!

vorgesehenes!Budget!
10.680!Euro!
!

Stand!der!Dinge/Resultate!
Der!Auftrag!wurde!nach!Auswertung!der!Angebote!an!das!GrafikQBüro!vergeben.!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Vorerst!keine!vorgesehen!
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Berichte,!Produkte!
bislang!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Bislang!keine!Verzögerung!absehbar.!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.6"F."Overall"project"operation"and"monitoring"of"the"
project"progress" "

5.6.1"F.1" Projektmanagement:"Administrative"und"buchhalterische"
Abwicklung"des"Projektes"

Ziele!!
Administrative!und!inhaltliche!Begleitung!des!Projektes.!

vorgesehenes!Budget!
174.050!Euro!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
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Stand!der!Dinge/Resultate!
!

Projektteam! Am!1.September!2014!wurde!das!Projektteam,!das!mit!der!
Umsetzung!des!Projektes!benannt:!
Moes,!Georges!(Projektleitung!80%),!
Granda!Alonso,!Elena!(wissenschaftliche!Betreuung!60%),!
Felten,!Claudine!(wissenschaftliche!Betreuung!40%),!
Aendekerk,!Raymond!(wissenschaftliche!Betreuung!20%),!
Heinen,!Patricia!(Sekretariat!20%)!
!

Lenkungssausschuss! Der!Lenkungsausschuß!setzt!sich!aus!den!folgenden!Institutionen!
zusammen:!

Q! Ministère!du!Développement!durable!et!des!Infrastructures!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QDirection!de!la!Nature!et!des!Paysages!(Mme!Nora!Elvinger)!

Q! Ministère!du!Développement!durable!et!des!Infrastructure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Q!Administration!de!la!Nature!et!des!Forêt!(M.!Jan!Herr)!

Q! Adm.!des!Services!Techniques!de!l'Agriculture!ASTA!!!!(M.!
Pascal!Pelt)!

Q! Landwirtschaftskammer!!!!(M.!Ben!Geib)!
Q! Musée!Nationale!d’Histoire!Naturelle!!!!(M.!Meisch!Jim)!
Q! LEADER!Miselerland!!!!(M.!Philipp!Eschenauer)!
Q! Naturpark!Mëllerdall!!!!(M.!Marc!Thiel)!
Q! Biologische!Station!SIAS!!!!(Mme!Doris!Bauer)!

!!
Ein!erstes!konstituierenden!Treffen!fand!am!25.11.2014!statt,!bei!
dem!die!wichtigsten!Ziele!des!Projektes!vorgestellt!und!mögliche!
Probleme!und!Lösungswege!diskutiert!wurden.!
(Die!Präsentation!ist!im!Anhang!12)!enthalten.!
!

Verwaltung!des!
Projektes!

Da!die!beteiligten!Mitarbeiter!nicht!alle!am!Projektsitz!(89,!route!du!
vin,!Schwebsange)!ihren!regulären!Arbeitsplatz!haben,!war!es!
notwendig!für!das!Projekt!eine!gemeinsam!nutzbare!ITQ
Infrastruktur!aufzubauen.!!
Am!Projektsitz!wurde!ein!Server!eingerichtet!über!dessen!CloudQ
Dienste!(Owncloud)!sämtliche!Mitarbeiter!Zugang!zu!den!
Projektdaten!erhalten.!
An!Projektsitz!finden!zur!gegenseitigen!Abstimmung!regelmäßig!
gemeinsame!Treffen!statt.!
(Organisation!des!Projektes!siehe!Anhang!13)!
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Buchhaltung!des!
Projektes!

Kopien!der!gesamten!Buchhaltungsdokumente!sind!am!Projektsitz!
zugänglich.!Hier!kommen!auch!sämtliche!Rechnungen!an.!Da!die!
Überweisungen!zentral!vom!Hauptsitz!von!natur&ëmwelt!auf!der!
Kockelscheuer!/!Luxemburg!gemacht!werden,!werden!sämtlichen!
Originale!dort!verbucht!und!zentral!abgelegt.!Die!Buchhaltung!des!
Projektes!wird!dann!vom!Arbeitsplatz!des!Sekretariats!in!
Heinerscheid!bzw.!vor!Ort!erledigt.!
!

Treffen!
Monitoringteam!

Am!24.03.2015!fand!ein!erstes!Treffen!mit!Frau!Cornelia!Schmitz!
(NEEMO!EEIG)!in!Schwebsingen!statt,!bei!dem!sich!das!MonitoringQ
Team!einen!Überblick!über!den!Stand!des!Projektes,!sowie!einzelne!
Projektgebiete!verschaffen!konnte.!!

!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
Die!unterschiedlichen!Arbeitsplätze!der!Mitarbeiter!haben!es!notwendig!gemacht,!erst!eine!
entsprechende! ITQInfrastruktur! aufzubauen! um! eine! reibungslose! Zusammenarbeit! der!
Mitarbeiter!zu!gewährleisten.!Durch!das!Betreiben!eines!eigenen!Netzwerkspeichers,!der!für!
die! Mitarbeiter! auch! über! das! Internet! erreichbar! ist,! konnte! eine,! für! das! Projekt!
angemessene!Infrastruktur!aufgebaut!werden.!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Im!Frühjahr!ist!ein!weiteres!Treffen!mit!dem!Lenkungsausschuss!geplant.!

Berichte,!Produkte!
bislang!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
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Bislang!keine!Verzögerung!absehbar.!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.6.2"F.2" Austausch"mit"anderen"Projekten"und"Experten"

Ziele!!
Kontakt!und!Austausch!mit! anderen! LIFEQProjekten,! sowie!wissenschaftlichen! Institutionen!
im!InQ!und!Ausland.!

vorgesehenes!Budget!
46.600!Euro!

Stand!der!Dinge/Resultate!
!

Austausch!Life!Herbages! 23.06.2014!Gemeinsamer!Besuch!luxemburgischer!
Halbtrockenrasen!und!Auswahl!geeigneter!Spenderflächen!
für!Ansaaten!in!der!Wallonie!im!Rahmen!des!Projektes!LIFE!
Herbages.!

Teilnahme!und!Austausch!
am!KickQOffQMeeting!

Austausch!und!Projektvorstellung!in!Paris!(06.10.2014),!
sowie!in!Bonn!(11.11.2014)!

Annual!meeting!of!LIFE!
Project!Coordinators,!Park!
Hosingen!

(9.und!10.12.2014)!Gemeinsam!mit!den!beiden!LIFEQ
Projekten!LIFEQEislek,!und!LIFEQUNIO:!!Organisation!
Teilnahme,!Austausch!und!Vorstellung!des!Projektes!
(Teilnehmer!Liste!und!Programm!Anhang!13)!

Termin!Planungsbüro!EFORQ
ERSA!!

14.01.2014!Austausch!mit!dem!Planungsbüro,!das!in!den!
vergangenen!Jahren!an!einigen!Standorten!in!Natura2000Q
Gebieten!ManagementQMaßnahmen!geplant!hat!oder!
MonitoringQMaßnahmen!durchgeführt!hat.!

Kontakt!zum!
naturkundlichen!Museum!
(MNHN)!

Termin!(18.03.2015)!zum!Austausch!bisher!erfolgter!
Maßnahmen!und!Vorhaben,!die!bereits!vom!MNHN!in!
Hinblick!auf!den!Erhalt!von!WacholderQBeständen!in!die!
Wege!geleitet!wurden.!(vgl.!Anhang!7)!

!
Bisher! wurden! die! Kontakte! zu! den! nationalen! Institutionen! aufgebaut! und! ein! erster!
Austausch!mit!anderen!LIFEQProjekten!auf!genommen.!!!
!



!

!

Restauration!of!calcareous!grasslands!in!eastern!Luxembourg!!LIFE!13!NAT!/!LU!/!782!

!

!

50!
!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Demnächst! sind!weitere!Kontakte! zu!nationalen! Institutionen! (LIST),! sowie! Institutionen! in!
der!Großregion!bzw.!international!vorgesehen.!

Berichte,!Produkte!
Von!den!verschiedenen!bisherigen!Veranstaltungen!liegen!PowerPointQPräsentationen!vor.!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Bislang!keine!Verzögerung.!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.6.3"F.3" Bewertung"der"Umsetzung"der"Maßnahmen"anhand"von"
Indikatoren"

Ziele!!
Regelmäßige!Kontrolle!des!Projektfortgangs!anhand!quantitativer!Parameter.!

vorgesehenes!Budget!
13.800!Euro!
!
!
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Stand!der!Dinge/Resultate!
!

A.!Preparatory!actions,!elaboration!of!management!plans!and/or!of!action!plans!

A.1! Erstellung!eines!Maßnahmenprogramms!
zur!Restaurierung!der!Zielhabitate!

Abgeschlossen.!Auswertung!von!über!
400!Literaturangaben!/!Dossiers!

A.2! Technische!Planung!der!Wiederherstellung!
der!Zielhabitate!

Kontakte!3!Firmen!

A.3! Erstellung!von!mähQ!bzw.!
Beweidungsplänen!der!Maßnahmenflächen!

Q!

A.4! Vorbereitende!Maßnahmen!zum!
Monitoring!des!Zielhabitats!

Q!

A.5! Erstellung!eines!InformationsQ!und!
Kommunikationskonzeptes!

Akteure!/!Ansprechpartner!/!Presse!

B.!Purchase!/!lease!of!land!and/or!compensation!payments!for!use!rights:!

B.1! Flächenerwerb! Kontakt!zu!25!
Grundstückseigentümern,!2!
Gemeinden,!25,59!ha!

C.!Concrete!conservation!actions:! !

C.1!! Instansetzungspflege!von!brachgefallenen,!
verfilzten!Halbtrockenrasen!(Erstpflege)!

0,2!ha!im!Rahmen!von!
Arbeitseinsätzen!

C.2! Wiederherstellung!von!verbuschten!
Halbtrockenrasen!

0,2!ha!im!Rahmen!von!
Arbeitseinsätzen!

C.3! Fällung!standortfremder!Baumbestände! Q!

C.4! Wiederherstellung!durch!Heublumensaat! Q!

C.5! Kauf!und!Installation!von!
Beweidungsstruktur!

Q!

C.6! Wiederherstellung!durch!
Nutzungsextensivierung!

Q!
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C.7! Entfernen!von!SchuttQ!und!
Müllablagerungen!

Q!

C.8! Nachmahd,!Entfernen!von!Gehölzaustrieb! 1,3!ha!

C.9! Anpflanzung!von!Juniperus!communis! Produktion!von!500!Stecklingen!

D.!Monitoring!of!the!impact!of!the!project!
actions:!

!

D.1! Monitoring!der!Zielhabitate! Q!

D.2! Monitoring!der!Maßnahmeflächen!und!
Bewertung!der!Umsetzung!der!Pflegepläne!

Q!

D.3! Bewertung!des!sozioökonomischen!
Impaktes!und!der!Wiederherstellung!der!
Ökosystemfunktionen!

Q!

E.!Public!awareness!and!dissimination!of!results:! !

E.1! InformationsQ!und!Sensibilisierungsaktionen!
der!Öffentlichkeit!

3!Arbeitseinsätze,!8!Publikationen!

E.2! Erstellung/Aktualisierung!Internetseite! Erstellt,!wird!im!Mai!mit!Inhalt!gefüllt.!

E.3! Organisation!eines!wissenschaftlichen!
Seminars!

Q!

E.4! Erstellung!eines!Laienberichtes! Q!

F.!Overall!project!operation!and!monitoring!of!the!project!progress!

F.1! Projektmanagement:!Administrative!und!
buchhalterische!Abwicklung!des!Projektes!

Q!

F.2! Austausch!mit!anderen!Projekten!und!
Experten!

4!nationale!Akteure,!6!Internationale!
Akteure!

F.3! Bewertung!der!Umsetzung!der!Maßnahmen!
anhand!von!Indikatoren!

erste!Übersicht!
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F.4! Erstellung!eines!After!Life!Plans! Q!

!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Sukzessive!Fortschreibung!der!Tabelle!

Berichte,!Produkte!
Interne!Übersicht!zur!Dokumentation!des!Projektfortgangs.!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Bisher!keine!absehbare!Verzögerung!bei!der!Umsetzung!der!Maßnahme.!!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!

5.6.4"F.4" Erstellung"eines"After"Life"Plans"

Ziele!!
Regelmäßige!Kontrolle!des!Projektfortgangs!anhand!quatitativer!Parameter.!

vorgesehenes!Budget!
0!Euro!
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Stand!der!Dinge/Resultate!
keine!

Genehmigungen!
keine!

Schwierigkeiten!und!vorgesehene!Lösungswege!
keine!

Änderungen!in!der!Vorgehensweise!
keine!

Nächste!Schritte!
Arbeiten!zur!Vorbereitung!des!AfterQLife!Plans!werden!in!den!Folgejahren!eingeleitet.!

Berichte,!Produkte!
bislang!keine!

Zeittafel,!Verzögerungen!!
!
Jahr! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019!
Trimester! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV! I! II! III! IV!

Planung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Umgesetzt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Änderung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Bisher!keine!absehbare!Verzögerung!bei!der!Umsetzung!der!Maßnahme.!!
!

Zusätzliche!Aktionen!außerhalb!LIFE!
keine!
!
!
!
!
!
!
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6"Financial"part""

6.1"Costs"incurred"
!
!

Statement!of!
expeditures!

Total!real!costs!with!
nonQrecoverable!VAT!

Costs!incurred!from!the!
start!date!to!24.03.2015!

solde! %!of!total!
costs!

Personnel! €!686.925,00! €!71.443,88! €!615.481,12! 10,40%!

Travel! €!15.940,00! €!968,62! €!14.971,38! 6,08%!

External!assistance! €!700.636,00! €!2.486,76! €!698.149,24! 0,35%!

Durable!goods!Q!
Infrastructure!

€!321.600,00! €!0,00! €!321.600,00! 0,00%!

Durable!goods!Q!
Equipment!

€!47.000,00! €!25.679,63! €!21.320,37! 54,64%!

Land/rightspurchas
e/lease!

€!364.500,00! €!0,00! €!364.500,00! 0,00%!

Consumable!
material!

€!17.100,00! €!3.111,64! €!13.988,36! 18,20%!

Other!direct!costs! €!24.725,00! €!1.399,92! €!23.325,08! 5,66%!

Overheads! €!126.974,00! €!5.148,35! €!121.825,65! 4,05%!

TOTAL! €!2.305.400,00! €!110.238,80! €!2.195.161,20! 4,78%!

!
!
Die!Aufstellung!der!bisherigen!Projektausgaben!offenbart!deutlich!den!Fortgang,!
aber!auch!die!beiden!Schwachpunkte!des!Projektes.!
!
Die!Ausgaben!für!Personal,!Ausrüstung,!Verbrauchsmaterial!liegen!ebenso,!wie!die!
Reisekosten!und!andere!direkte!Kosten!durchaus!in!einer!dem!Projekt!angemessenen!
Größenordnung.!
!
Die!geringen,!bis!fehlenden!Ausgaben!in!den!Kategorien!Externe!Kosten!und!
Infrastruktur!hängen!unmittelbar!damit!zusammen,!dass!bisher!keine!praktischen!
Umsetzungen!durch!beauftragte!externe!Firmen!erfolgten.!!
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Der!Projektstart!Anfang!September!hat!dazu!geführt,!dass!der!Zeitraum!für!die!
Definition!geeigneter!Maßnahmenflächen,!die!Beschaffung!von!Genehmigungen,!
sowie!das!Einholen!von!Angeboten!und!die!Beauftragung!von!Firmen!angesichts!des!
beschränkten!Zeitfensters!für!Entbuschungsmaßnahmen!(1.!Oktober!bis!28.!Februar)!
recht!knapp!war.!Obwohl!bereits!Mitte!Januar!mündliche!Zusagen!der!Verwaltungen!
vorlagen,!wollten!wir!im!Rahmen!des!Projektes!keine!Umsetzungen!ohne!das!
Vorliegen!schriftlicher!Genehmigungen!durchführen.!
Hinzu!kam,!dass!für!die!kontaktierten!Firmen!eine!längerfristige!Planung!der!
Baustellen!notwendig!gewesen!wäre.!
Wir!sehen!aber!bisher!keinen!Nachteil!darin,!da!im!Laufe!der!Vegetationsperiode!
bereits!eine!Reihe!praktischer!Umsetzungen!mit!externen!Firmen!vorgesehen!sind.!
Nach!den!geplanten!Terminen!mit!den!Revierförstern!und!der!ANF!werden!
unmittelbar!Genehmigungen!beantragt!und!Fachfirmen!kontaktiert,!sodass!
umfangreiche!Maßnahmen!in!der!kommenden!Wintersaison!umgesetzt!werden!
können.!
!
Die!fehlenden!Ausgaben!im!Bereich!Landkauf!sind!ebenfalls!nachvollziehbar.!Der!
Kauf!von!Grundstücken!ist!ein!langwieriger!Prozess,!der!durch!die!HfNQinterne!
Prozedur!zusätzlich!Zeit!benötigt.!Dennoch!ist!es!so,!dass!die!ersten!Kaufverträge!auf!
dem!Weg!zum!Notar!sind,!sodass!demnächst!die!ersten!Flächenankäufe!realisiert!
werden!können.!
!
Trotz!der!hier!dargelegten!Verzögerungen!sind!wir!der!Ansicht,!dass!wir!die!
Umsetzung!der!im!Projekt!vorgesehenen!Maßnahmen!im!festgelegten!Zeitrahmen!
realisieren!können.!!!!!!!!
!
Wir!gehen!deshalb!davon!aus,!dass!wir!nach!dem!Einreichung!des!ersten!
Fortschrittsberichtes!in!einem!Jahr!die!30%QGrenze!der!Gesamtkosten!erreichen!
werden.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Kostenaufstellung!pro!Maßnahme!
!

Action! Short!name!of!action! foreseen!costs! spent!so!far! remaining!

A1! Erstellung!eines!
Maßnahmenprogramms!zur!
Restaurierung!der!Zielhabitate!

26.800,00!€! 2.711,55!€! 24.088,45!€!

!A2! Technische!Planung!der!
Wiederherstellung!der!Zielhabitate!

29.700,00!€! 3.041,59!€! 26.658,41!€!

A3! Erstellung!von!mähQ!bzw.!
Beweidungsplänen!der!
Maßnahmenflächen!

36.300,00!€! 3.633,49!€! 32.666,51!€!

A4! Vorbereitende!Maßnahmen!zum!
Monitoring!des!Zielhabitats!

22.700,00!€! 2.006,17!€! 20.693,83!€!

!A5! Erstellung!eines!InformationsQ!und!
Kommunikationskonzeptes!

23.400,00!€! 2.130,98!€! 21.269,02!€!

B1! Flächenerwerb! 436.700,00!€! 7.414,45!€! 429.285,55!€!

C1! Instansetzungspflege!von!
brachgefallenen,!verfilzten!
Halbtrockenrasen!(Erstpflege)!

37.055,00!€! 1.460,71!€! 35.594,29!€!

C2! wiederherstellung!von!verbuschten!
Halbtrockenrasen!

386.636,00!€! 4.835,12!€! 381.800,88!€!

C3! Fällung!standortfremder!
Baumbestände!

43.500,00!€! 1.853,15!€! 41.646,85!€!

C4! Wiederherstellung!durch!
Heublumensaat!

36.660,00!€! 1.457,56!€! 35.202,44!€!

C5! Kauf!und!Installation!von!
Beweidungsstruktur!

356.100,00!€! 3.540,82!€! 352.559,18!€!

C6! Wiederherstellung!durch!
Nutzungsextensivierung!

31.300,00!€! 3.208,00!€! 28.092,00!€!

C7! Entfernen!von!SchuttQ!und!
Müllablagerungen!

13.400,00!€! 864,17!€! 12.535,83!€!
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C8! Nachmahd,!Entfernen!von!
Gehölzaustrieb!

214.745,00!€! 3.191,83!€! 211.553,17!€!

C9! Anpflanzung!von!Juniperus!
communis!

28.300,00!€! 534,14!€! 27.765,86!€!

D1! Monitoring!der!Zielhabitate! 40.400,00!€! 2.008,03!€! 38.391,97!€!

!D2! Monitoring!der!Maßnahmeflächen!
und!Bewertung!der!Umsetzung!der!
Pflegepläne!

22.200,00!€! 2.261,55!€! 19.938,45!€!

D3! Bewertung!des!sozioökonomischen!
Impaktes!und!der!
Wiederherstellung!der!
Ökosystemfunktionen!

13.560,00!€! 871,34!€! 12.688,66!€!

E1! InformationsQ!und!
Sensibilisierungsaktionen!der!
Öffentlichkeit!

83.440,00!€! 7.022,46!€! 76.417,54!€!

E2! Erstellung/Aktualisierung!
Internetseite!

23.300,00!€! 1.881,52!€! 21.418,48!€!

!E3! Organisation!eines!
wissenschaftlichen!Seminars!

27.100,00!€! 2.123,56!€! 24.976,44!€!

!E4! Erstellung!eines!Laienberichtes! 10.680,00!€! 791,18!€! 9.888,82!€!

F1! Projektmanagement:!
Administrative!und!buchhalterische!
Abwicklung!des!Projektes!

174.050,00!€! 40.396,28!€! 133.653,72!€!

F2! Austausch!mit!anderen!Projekten!
und!Experten!

46.600,00!€! 4.424,99!€! 42.175,01!€!

F3! Bewertung!der!Umsetzung!der!
Maßnahmen!anhand!von!
Indikatoren!

13.800,00!€! 1.425,80!€! 12.374,20!€!

F4! Erstellung!eines!After!Life!Plans! 0,00!€! 0,00!€! 0,00!€!

! Overheads! 126.974,00!€! 5.148,35!€! 121.825,65!€!

! !TOTAL! 2.305.400,00!€! 110.238,80!€! 2.195.161,20!€!

!
!
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7"Anhang"
Sämtliche! Anhänge! sind! im! Text! aufgelistet! und! befinden! sich! in! einem! gesonderten!
Dokument.!
!!

Anhang"1""
Unterzeichneter!Kofinanzierungsvertrag!mit!dem!MDDI!(Original!wurde!bereits!an!die!EK!DGQ
ENV!und!an!das!Monitoring!Team!versandt)!

!

Anhang"2""
Technische!Planung!der!Wiederherstellungsmaßnahmen!der!Zielhabitate!
Bericht!zur!Maßnahme!A1!
!

Anhang"3"""
Erhebungsbogen!Wacholderbestände!
!

Anhang"4"""
Erstellung!eines!InformationsI!und!Kommunikationskonzeptes!
Bericht!zur!Maßnahme!A5!
!

Anhang"5"
Kartendarstellung!der!KaufQ!/!Pachtflächen!
!

Anhang"6"
Ausnahmegenehmigung!zum!Werben!von!Stecklingen!von!Wacholder!und!zum!Einsammeln!
von!Saatgut!
!

Anhang"7"
Präsentation!(ppt)!beim!Termin!MNHN!(18.03.2015)!
!

Anhang"8"
Auszug!aus!dem!nationalen!Programm!‘Een!Dag!an!der!Natur’!2015!
!
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Anhang"9"
Auszug!aus!dem!Programm!‘Fit!by!nature’!2014/15!

"
Anhang"10"
Vorstellung!des!LIFE!ORCHIS!Q!Projektes!im!Regulus!5/2014!
!!

Anhang"11"
Screenshot!der!Internetseite!www.lifeQorchis.eu!(Online!Anfang!Mai)!
!

Anhang"12"
Projektvorstellung!(.ppt)!beim!Lenkungsausschuss!25.11.2014!

"
Anhang"13"
Organisation!des!Projektes!an!verschiedenen!Standorten!in!Luxemburg!
!

Anhang"14"
Mitorganisation!und!Teilnahme!am!Interlife!2014!BENELUX!
!


